План мероприятий по проведению капитального ремонта МБОУ СШ № 52

	1
	Создание инициативной рабочей группы.


	2
	Заседания инициативной рабочей группы.


	3
	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках разработки проектной документации.

	4
	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса.


	5
	Организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта.


	6
	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утверждённым приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г.  № 804.

	7
	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

	8
	Внесение изменений в локальные акты, учебно-педагогическую документацию МБОУ СШ № 52 (годовой календарный учебный график, режим работы ОУ, расписание уроков, расписание звонков, расписание работы столовой, медицинского кабинета и т.д.)

	9
	Вывод учащихся, прекращение ведения образовательной деятельности по адресу: ул. Маяковского, д. 41 – 15.03.2024 г.

	10
	Начало образовательного процесса МБОУ СШ № 52 по адресам: ул. Краснофлотская, д. 3 (МБОУ СШ № 50), ул. Кедрова, д. 34 (МБОУ СШ №62) – 25.03.2024 г.

	11
	Начало образовательной деятельности МБОУ СШ № 52 по адресу: ул. Маяковского, д. 41 – 01.09.2025 г.




